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Objet du présent document

L’objet du présent document est de présenter une procédure décrivant chronologiquement I'ensemble
et le détail des taches a effectuer par les divers intervenants impliqués lors d’'une modification ou d’une
nouvelle installation de Détection Incendie (DI) sur le site de Genéve Aéroport (GA).

Par le vocable « modification des installations de Détection Incendie », il faut comprendre toute
adaptation des installations DI dans les infrastructures immobilieres existantes. La présente procédure
s’applique également pour des modifications de faible envergure ; chacune des phases est alors
réduite, mais elle doit faire partie des réflexions et démarches des intervenants impliqués.

Liste des intervenants

Les intervenants impliqués lors d’'une modification des installations de Détection Incendie sur le site de
Genéve Aéroport sont :

o GA: Genéve Aéroport.
e CPRI: Le Chefde projet interne désigné par GA.
e CSIl: Le Chargé de Sécurité Incendie (collaborateur du Safety Office).

e BAR: Bureau d’Architecte.

e BAR-E : Le mandataire ingénieur en électricité.

e TBA: Le Service des batiments de GA.

e TEL: Le Service Courant Fort de GA

e TELA: Le Service de Télématique de GA.

e FFR: Le Service de la Régie de GA.

e EIE: Le mandataire « Entreprise Installations Electriques » et ses collaborateurs.
e EDI: Le mandataire « Entreprise Spécialisée Détection Incendie » et ses collaborateurs.
e OR: Service de sécurité Aéroport / CeSSA

e SAE: Entreprise spécialisé pour le systéme d’aide a 'engagement SAGA

o TII: Service systémes d’information

A noter que le Chef de projet interne (CPRI) doit absolument informer les collaborateurs impliqués
(TBA, TELA, FFR, CSI) dés le début de tout nouveau projet de modification des installations DI.

Documents de référence

La liste des documents de référence qui précisent et régissent de maniére absolue I'établissement des
fichiers DWG associés aux plans d’architecte et des installations sur le site de GA est la suivante :
e La Norme DAO de 'AIG

Elle définit les regles générales pour la création des fichiers DWG : Systéeme de coordonnées, types et
nomenclature des couches ou « layers », création des blocs AutoCAD, etc.

e Les Annexes Volantes
Elles décrivent dans le détail la structure en couches des fichiers DWG, regroupées par métier et selon la
nature des composants des infrastructures et installations.

e La Liste des lieux-dits.
Il s’agit d’'une liste formelle de I'ensemble des lieux-dits définis sur le site de Genéve Aéroport.

e La Directive SITAG_DAO_002

Elle précise la nomenclature des fichiers DWG en se référant aux lieux-dits, aux métiers et a la nature des
composants des infrastructures et installations.
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e La Directive SITAG_GTP_001
Elle précise la codification des locaux et des surfaces retenue sur le site de Genéve Aéroport.

e La Directive SITAG_GEN (Annexe A)

Elle précise la codification des étages retenue sur le site de Genéve Aéroport.

e Manuel de Sécurité et Protection Incendie MSPI
Il définit le systéeme de management de la sécurité et de la protection incendie des batiments et installations
de Genéve Aéroport
Fichiers de la base architecturale et fichiers des installations
La liste des fichiers associés a une modification des installations de Détection Incendie est la

suivante :

e Base architecturale :
Exemple : FRETETO01_BO01.dwg

e Gestion des locaux et surfaces :
Exemple : FRETETO01_B05.dwg

e Composants pour la Détection Incendie :

Exemple : FRETETO01_B04.dwg

Tableau D41-001 :

<code lieu-dit><code étage> BO0O1.dwg

<code lieu-dit><code étage> B05.dwg

<code lieu-dit><code étage> B04.dwg

Procédure pour la modification ou une nouvelle installation de Détection Incendie

Phase- . . S Respon- Ressources Desti- Livrables ou
. Libellé de I’action ou remarque . . .
Action sable Humaines nataire Prestations
PHASE 1 : Travaux préparatoires
1-01 e Organiser une séance d’initialisation | GA/TBA BAR e Fichier DWG «B0O1»
du projet avec le CPRI. normé courant.

e Fournir le fichier normé «B01» de la

base architecturale courante au BAR.
1-02 e Fournir le fichier normé «B01» de la BAR CPRI e Fichier DWG «B01»
nouvelle base architecturale au Chef normé modifié.
de projet interne et a TBA.
1-03 e Stocker le fichier normé «B01» de la | GA/TBA Dessinateur GA/FFR
nouvelle base architecturale dans le TBA
répertoire de partage.

e Créer le fichier normé «B05» pour la
gestion des locaux et surfaces et le
stocker dans le répertoire partage.

e Spatialiser les locaux et surfaces. e Base de données

SITAG.
1-04 e Codifier les locaux et surfaces. GA/FFR Opérateur GA e Base de données
FFR SITAG.
1-05 e Labelliser les locaux et surfaces dans | GA/TBA Dessinateur CPRI e Fichier DWG «B01»
le fichier normé «B01» de la nouvelle TBA normé avec les
base architecturale. labels des locaux et
surfaces.

e Labelliser les locaux et surfaces dans TEL e Fichier DWG «B04»
le fichier normé «B04» des Dessinateur normé avec les
installations de Détection Incendie TEL labels des locaux et
existantes. surfaces.

1-06 ¢ Réalisation du concept de sécurité GA/CSI Collaborateur |CPRI/BAR/| ¢ Document concept
incendie / Expertise SST csi OR sécurité incendie
1-07 ¢ Proposition de la structure des textes GA/TEL Dessinateur OR/EDI | e Validation des textes
d’alarme TEL d’alarme
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Tableau D41-001 (suite 1) :

Procédure pour la modification ou une nouvelle installation de Détection Incendie

Phase-
Action

Libellé de I’action ou remarque

Respon-
sable

Ressources
Humaines

Desti-
nataire

Livrables ou
Prestations

PHASE 2 : Coordination et prestations de ’Entreprise spécialisée Détection Incendie

2-01 ¢ Organiser une séance de coordination GA CPRI et CSI EDI Premiére séance
pour planifier la modification de EIE avec les mandataires
I'installation de Détection Incendie. TELA

2-02 Fournir le fichier normé «B01» de la CPRI EDI Fichier DWG «B01»
nouvelle base architecturale au normé avec les
mandataire EDI. labels des locaux et
Fournir le fichier normé «B04» des surfaces.
installations de Détection Incendie Fichier DWG «B04»
existantes au mandataire EDI pour normé des
modification ou complément du fichier |n§talla}t|ons de .
normé avec les modifications prévues Détection Incendie
[cf. 2-03]. existantes

2-03 Conception de la nouvelle installation EDI Ingénieur EDI Etude
de Détection Incendie par I'entreprise
spécialisée Détection Incendie EDI
Création du nouveau fichier normé Dessinateur Prestations DAO
«B04» de la nouvelle installation de EDI

. ! CPRI
Détection Incendie.
Fournir les documents (plan-papier et Plan-papier «B04»
nouveau fichier normé «B04») de la EDI de la nouvelle
nouvelle installation de Détection installation de
Incendie. Détection Incendie

2-04 Validation de la modification de GA/CSI/TEL GA/CPRI Document de
l'installation de Détection Incendie VALIDATION

2-05 Créer les documents (plan-papier et EDI GAI/CPRI Plan-papier «B04»
nouveau fichier normé «B04») de la de la nouvelle
nouvelle installation de Détection installation de
Incendie Détection Incendie

2-06 Sous-traitance EDI EIE Fournir le plan-papier

«B04» de la nouvelle
installation de
Si pas de Sous-traitance GA EIE Détection Incendie
PHASE 3 : Prestations de ’Entreprise Installations Electriques

3-01 e Conception et adaptation des EIE Ingénieur EIE | GA/CPRI Etude
installations électriques pour la
Détection Incendie par I'entreprise
Installations Electriques EIE.

3-02 Exécution des travaux de EIE Electriciens GA/CPRI Travail sur
transformation des installations EIE installation
électriques pour la Détection Incendie
(tirage des céables, raccordements,
poses des socles des détecteurs) par
I'entreprise Installations Electriques
EIE.

3-03 Fourniture des plans-papier conformes EIE GA/CPRI Plans-papier
a exécution conformes a

I'exécution
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Tableau D41-001 (suite 2) :

Procédure pour la modification ou une nouvelle installation de Détection Incendie

Phase- . . Sy Respon- Ressources Desti- Livrables ou
. Libellé de I’action ou remarque - . .
Action sable Humaines nataire Prestations
PHASE 3 (suite) : Prestations de I’Entreprise Installations Electriques
3-04 e Convoquer I'entreprise spécialisée CPRI EDI e Convocation
Détection Incendie EDI.
e Fixer une date pour la mise en service | EIE, EDI, e Date mise en service
de la (nouvelle) centrale d’installation CPRI et de la centrale
de Détection Incendie. Dessinateur
TEL
e Demander (par Fax) au Groupe EIE TELA | ¢ Faxau Groupe TELA
Télématique de GA (TITL) I'ouverture
de la ligne de Détection Incendie.

PHASE 4 : Prestations conjointes de ’Entreprise spé

cialisée Détection Incendie et de Genéve Aéroport

4-01 ¢ Information au dessinateur de TEL. CPRI Dessinateur
TEL
4-02 e Pose des composants de Détection EDI Technicien GA e Travail sur installation
Incendie et mise en service par un EDI
technicien de I'entreprise spécialisée
Détection Incendie EDI.
4-03 e Fournir le nouveau fichier normé EDI Dessinateur |Dessinateur| e Fichier DWG «B04»
«B04» de la nouvelle installation de EDI TEL [cf. 2-03]
Détection Incendie.

e Controle de conformité du nouveau GA Dessinateur GA e Travail sur PC
fichier normé «B04» diment mis a jour TEL
et stockage du fichier résultant dans le
répertoire des informations partagées.

¢ Si non-conformité, envoi du fichier GA Dessinateur EDI e Fichier normé «B04»
normé «B04» final a I'entreprise TEL final
spécialisée Détection Incendie.

CLOTURE du PROJET
5-01 o Pour des raisons contractuelles, envoi EDI Responsable GA ¢ Plan-papier «B04»
a GA par I'entreprise spécialisée EDI (2 exemplaires)
Détection Incendie EDI du plan-papier
«B04» correspondant a I'exécution de
l'installation modifiée, en 2
exemplaires.

e Dépdt d'un exemplaire du plan-papier GA Collaborateur GA
a la permanence TELA et dépbt d’un GA
exemplaire dans la centrale de
I'installation.

e Remise a CSI des fichiers et EDI Responsable Csl e Fichiers _et documents
documents correspondant a I'exécution ou EDI d'exécutionde
de l'installation modifiée par BAR.E ou linstallation modifiée
I'entreprise spécialisée Détection BAR-E
Incendie EDI.
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Tableau D41-001 (suite 3) :

Procédure pour la modification ou une nouvelle installation de Détection Incendie

Phase- . . Sy Respon- Ressources Desti- Livrables ou
. Libellé de I’action ou remarque - . :
Action sable Humaines nataire Prestations
CLOTURE du PROJET (suite)

5-02 e Géolocalisation et introduction des TEL Dessinateur GA Base de données
données des composants de TEL SITAG.
I'installation de Détection Incendie
dans la base de données du SITAG. Services Now

e Informé Tl de la mise & jour de la base TEL Dessinateur il
de données de la détection incendie TEL

5-03 e Donner un code de référence pour TI Collaborateur GA Base de données
chaque équipement de la détection TII SITAG.
incendie dans la base de données
SITAG

e Transmettre un fichier avec 'extraction Tl Collaborateur EDI Fichier extraction base
de la base de données SITAG des TI de données SITAG
équipements de l'installation de
détection incendie.

5-04 e Introduire les codes de références EDI Technicien SISECO Mise a jour du system
dans le systeme centralisé des EDI centralisé des alarmes
alarmes SISECO SISECO

e Transmettre les modifications au EDI Technicien SAE Mise & jour du SAGA
SAGA EDI

e Rattachement des procédures SSA a OR Opérateur OR
tous les nouveaux points d’alarme OR

5-05 e Tests de validation de toute la chaine CPRI/CSI TOUS GA Test final de

l'installation
Distribution

Aux cadres de Genéve Aéroport.

Les cadres de Geneve Aéroport (GA) prennent en charge la distribution de la présente procédure
aux collaborateurs de GA et aux entreprises concernées.

Le Groupe de Travail (base)
Mme Wided Degaichia

Patrick Mathieu

Ricardo Marques

Olivier Grossen - Siemens
David Chevieux — Siemens
Pierre-Alain Eperon - EIT SA

Geneéve, le 07 Septembre 2012

Seule la version disponible sur I'Intranet de GA fait foi.

Olivier Hohl

Alexandre Pillonel
José Calvelo
Ricardo Marques
Michel Ingrassia
Sylvain Brique
Patrick Mathieu

Le Groupe de Travail (mis a jour)
Mme Wided Degaichia
MM.  Olivier Hohl MM.

José Lozano - Siemens
Manuel Ben - Siemens

Denis Picot - Siemens
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